



Investește în oameni!

Proiect cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007- 2013

Axa prioritară: 1 – „Educație și formare în sprijinul creșterii economice și dezvoltării societăți bazate pe cunoaștere”

Domeniul major de intervenție: 1.1 – „Acces la educație și formare profesională inițială de calitate”

Titlul proiectului: „Educație pentru viață– EV”

Numărul de identificare al contractului: POSDRU/190/1.1/S/156935

PLAN DETALIAȚ DE IMPLEMENTARE LUNA DECEMBRIE

Avizat,
Manager proiect,
Pintea-Enea Mirela

Nr. crt.	Activitatea/Subactivitate/ Acțiuni	Responsabil	Experți implicați	Rezultate propuse/Livrabile	Termen limită de realizare
A1 Managementul proiectului					
A1.1 Activități de planificare, gestiune a proiectului, monitorizare și evaluare a implementării					
1	Realizarea planului de implementare detaliat pentru luna decembrie	expert monitorizare	manager, expert monitorizare	plan implementare detaliat luna decembrie	07-12-2015
2	Intalnire de lucru intre membrii echipei de management si implementare pentru analiza rezultatelor din luna noiembrie; discutarea și aprobarea planului de implementare pentru luna decembrie, stabilirea responsabilităților pentru perioada următoare	asistent manager	manager, asistent manager, expert monitorizare, responsabil financiar, consilier juridic, responsabil achizitii, responsabili grup țintă, expert monitorizare grup țintă, expert IT, expert comunicare, expert coordonator activitate orientare și consiliere	minuta, lista de prezență	07-12-2015
3	Intalnire de lucru intre membrii echipei de management și implementare pentru analiza rezultatelor obținute, stabilirea responsabilităților pentru perioada următoare pentru finalizarea proiectului	asistent manager	manager, asistent manager, expert monitorizare, responsabil financiar, consilier juridic, responsabil achizitii, experți termen scurt	minuta, lista de prezență	16-12-2015

4	Coordonarea organizării și desfășurării concursurilor zonale, conform procedurii	manager proiect, asistent manager	manager, asistent manager, expert monitorizare, responsabili grup țintă, expert monitorizare grup țintă, expert IT	portofolii concursuri	11-12-2015
5	Realizarea Anexei 8 pentru locațiile de implementare a activităților la nivelul grupului țintă	asistent manager	manager proiect, asistent manager	Anexa nr.8	03-12-2015
6	Coordonarea desfășurării excursiei de premiere a elevilor	asistent manager	manager proiect, asistent proiect	documente desfășurare excursie	18-20.12.2015
7	Elaborarea planului operațional pentru realizarea și depunerea CR 3	manager proiect	manager proiect, asistent proiect	plan operațional pentru realizarea și depunerea cererii de rambursare nr.3	18-12-2015
8	Elaborarea raportului tehnico – financiar intermediar nr. 3	expert monitorizare	expert monitorizare, manager proiect	raport tehnico- financiar intermediar nr.3	21-12-2015
9	Monitorizarea îndeplinirii condițiilor de acordare a premiilor; coordonarea acordării premiilor	expert monitorizare	experti monitorizare, responsabil financiar	notă fundamentare acordare premii	16-12-2015
10	Coordonarea organizării și desfășurării conferinței finale	manager proiect	manager proiect, asistent proiect	agenda conferinței	17-12-2015
11	Elaborarea rapoartelor de monitorizare pe activități și a raportului de monitorizare și evaluare a atingerii indicatorilor/rezultatelor/obiectivelor pentru luna decembrie	expert monitorizare	expert monitorizare, manager proiect	raport de monitorizare pe activități luna octombrie raport de monitorizare și evaluare a atingerii indicatorilor/rezultatelor/obiective lor pentru luna octombrie	24-12-2015
12	Elaborarea rapoartelor și fișelor individuale lunare de pontaj pentru luna decembrie	manager proiect	manager, asistent manager, expert monitorizare, responsabil financiar, consilier juridic, responsabil achizitii, echipa de implementare	rapoarte lunare individuale fișe individuale de pontaj	27-12-2015
A1.2 Activitati de secretariat, contabilitate, achizitii					
13	Asigurarea funcționalității sediului proiectului, realizarea și înregistrarea documentelor proiectului	asistent manager	asistent manager, secretar	registru de intrări – ieșiri	luna decembrie 2015
14	Asigurarea funcționalității sistemului de comunicare cu membrii EIP și exteriorul;	asistent manager	asistent manager, secretar	registru de intrări – ieșiri	luna decembrie 2015
15	Înregistrarea și rezolvarea corespondenței legate de proiect	asistent manager	asistent manager, secretar	registru de intrări – ieșiri	luna decembrie 2015

16	Multiplicarea/scanarea documentelor pentru depunerea CR nr.3	secretar	secretar, arhivar	documente scanate	27-12-2015
17	Arhivarea documentelor proiectului	arhivar	secretar, arhivar	documente arhivate	27-12-2015
18	Realizarea achizițiilor conform planului de achiziții pe proiect	responsabil achiziții	responsabil achiziții, responsabil financiar	dosare achiziții - contracte	luna decembrie 2015
19	Realizarea operațiunilor financiare pentru plata premiilor elevilor	responsabil financiar	responsabil financiar, casieri	documente plată	11-18.12.2015
20	Realizarea operațiunilor financiare pentru plata salariilor și facturilor din luna noiembrie/decembrie 2015	responsabil financiar	responsabil financiar, manager proiect	documente plată salarii documente plată achiziții	luna decembrie 2015
A1.3 Audit si expertiza contabila					
21	Realizarea raportului de audit și a expertizei contabile pentru cererea de rambursare nr. 3	responsabil financiar	responsabil financiar, expert contabil, auditor	raport audit nr.2 validarea cheltuielilor CR3	27-12-2015
A2. Informare si publicitate					
A2.2 Acțiuni de promovare a proiectului; conceperea si realizarea materialelor de informare privind proiectul si oportunitatile oferite prin proiect (site,brosuri, pliante, mape, afise, etc.)					
22	Distribuirea materialelor publicitare pentru proiect	expert comunicare	expert comunicare, expert IT	pliante, mape , broșuri	luna decembrie 2015
23	Realizarea unui comunicat de presă privind premiile obținute în cadrul proiectului	expert comunicare	expert comunicare	comunicat de presă	18-12-2015
24	Promovarea proiectului în cadrul excursiei de premiere și a discuțiilor cu comunitatea locală	expert comunicare	expert comunicare	acorduri de parteneriat	21-12-2015
A2.3 Realizarea si dezvoltarea paginii web a proiectului – conceptie, realizare, actualizare, implementare facilitati					
25	Completarea secțiunilor site-ului cu informațiile despre proiect, premiile elevilor	expert IT	asistent manager, expert comunicare, expert IT	site proiect	luna decembrie 2015
A2.4 Organizarea și desfășurarea coferinței de presă privind finalizarea proiectului, realizarea unui comunicat de presă					
26	Organizarea și desfășurarea conferinței de finalizare a proiectului	expert comunicare	expert comunicare, expert IT	mapa conferinței	17-12-2015
A3. Desfășurarea activităților integrate la nivelul grupului țintă					
27	Realizarea Anexei 10, înregistrarea indicatorilor	expert IT	responsabili grup țintă, expert IT	Anexa 10 Actionweb	luna decembrie 2015
28	Monitorizarea participării membrilor grupului țintă la activitățile proiectului - concursuri	expert monitorizare grup țintă	expert monitorizare grup țintă	rapoarte de monitorizare acordare premii de participare pe centre	luna decembrie 2015
A.3.2. Activități de orientare și consiliere școlară pentru grupul țintă					

29	Planificarea activităților de orientare și consiliere pentru luna decembrie; Derularea de activități de orientare și consiliere	expert coordonator activitate consiliere	expert coordonator activitate consiliere, experți orientare și consiliere	grafic activitate consiliere luna decembrie liste prezență teste completate portofolii elevi	02-24.12. 2015
30	Centralizarea elevilor care au participat la activități de consiliere	expert coordonator activitate consiliere	expert coordonator activitate consiliere, experți orientare și consiliere	tabele elevi	02-24.12. 2015
31	Realizarea fișei de lucru pentru verificarea îndeplinirii indicatorului de rezultat	expert coordonator activitate consiliere	expert coordonator activitate consiliere	fișă de lucru	07-12-2015
32	Monitorizarea realizării indicatorului de proiect	expert coordonator activitate consiliere	expert coordonator activitate consiliere	Centralizator indicator	24-12-2015
A.3.3. Activități în cadrul programului educativ integrat de dezvoltare a competențelor cheie și profesionale ale elevilor, dezvoltarea abilităților personale					
3.3.6. Organizarea concursurilor la nivelul fiecărui centru zonal din județ pe niveluri de studiu, premierea elevilor					
33	Desfășurarea concursurilor, etapa zonală	responsabili grup țintă	experți pregătire elevi pentru concursuri	portofolii concursuri, etapa zonală	11-12-2015
A.3.4. Înființarea și dezvoltarea rețelei parteneriale					
3.4.2. Dezvoltarea rețelei parteneriale și a parteneriatelor de tipul școală – comunitate; promovarea și valorificarea rezultatelor proiectului, a experienței și a bunelor practici					
34	Realizarea acordurilor de parteneriat cu comunitatea locală	expert comunicare	expert comunicare, expert monitorizare grup țintă, responsabili grup țintă	acorduri de parteneriat	decembrie 2015
35	Desfășurarea excursiei de premiere a elevilor	asistent manager	expert comunicare, expert monitorizare grup țintă, responsabili grup țintă	documente excursie	18-20.12.2015

Expert monitorizare,
Nițoi Leontina