



Investește în oameni!

Proiect cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007- 2013

Axa prioritară: 1 – „Educație și formare în sprijinul creșterii economice și dezvoltării societăți bazate pe cunoaștere”

Domeniul major de intervenție: 1.1 – „Acces la educație și formare profesională inițială de calitate”

Titlul proiectului: „Educație pentru viață– EV”

Numărul de identificare al contractului: POSDRU/190/1.1/S/156935

PLAN DETALIAȚ DE IMPLEMENTARE LUNA NOIEMBRIE

Avizat,
Manager proiect,
Pintea-Enea Mirela

Nr. crt.	Activitatea/Subactivitate/ Acțiuni	Responsabil	Experți implicați	Rezultate propuse/Livrabile	Termen limită de realizare
A1 Managementul proiectului					
A1.1 Activități de planificare, gestiune a proiectului, monitorizare și evaluare a implementării					
1	Realizarea planului de implementare detaliat pentru luna noiembrie	expert monitorizare	manager, expert monitorizare	plan implementare detaliat luna noiembrie	03-11-2015
2	Intalnire de lucru intre membrii echipei de management si implementare pentru analiza rezultatelor din luna octombrie; discutarea și aprobarea planului de implementare pentru luna noiembrie, stabilirea responsabilităților pentru perioada următoare	asistent manager	manager, asistent manager, expert monitorizare, responsabil financiar, consilier juridic, responsabil achizitii, responsabili grup țintă, expert monitorizare grup țintă, expert IT, expert comunicare, expert coordonator activitate orientare și consiliere	minuta, lista de prezență	04-11-2015
3	Intalnire de lucru intre membrii echipei de management și implementare pentru analiza rezultatelor obținute, stabilirea responsabilităților pentru perioada următoare pentru experții responsabili de grup țintă, experți pregătire elevi pentru concursuri	asistent manager	manager, asistent manager, expert monitorizare, responsabil financiar, consilier juridic, responsabil achizitii, experți termen scurt	minuta, lista de prezență	18-11-2015

4	Realizarea procedurii pentru acordare premiilor pentru membrii grupului țintă	expert monitorizare	manager, expert monitorizare, consilier juridic, expert monitorizare grup țintă	procedura acordare premii	09-11-2015
5	Coordonarea organizării și desfășurării concursurilor, conform procedurii	manager proiect, asistent manager	manager, asistent manager, expert monitorizare, responsabili grup țintă, expert monitorizare grup țintă, expert IT	portofolii concursuri	23-27.11.2015
6	Elaborarea raportului de progres nr.1	expert monitorizare	expert monitorizare, manager proiect	raport de progres nr.1	11-11-2015
7	Realizarea Anexei 8 pentru locațiile de implementare a activităților la nivelul grupului țintă	asistent manager	manager proiect, asistent manager	Anexa nr.8	03-11-2015
8	Elaborarea planului operațional pentru realizarea și depunerea CR 2	manager proiect	manager proiect, asistent proiect	plan operațional pentru realizarea și depunerea cererii de rambursare nr.2	16-11-2015
9	Elaborarea raportului tehnico – financiar intermediar nr. 2	expert monitorizare	expert monitorizare, manager proiect	raport tehnico- financiar intermediar nr.2	23-11-2015
10	Angajarea experților pe termen scurt; realizarea contractelor de muncă	consilier juridic	consilier juridic, manager proiect	contracte de muncă, fișe de post	02-11-2015
11	Elaborarea rapoartelor de monitorizare pe activități și a raportului de monitorizare și evaluare a atingerii indicatorilor/rezultatelor/obiectivelor pentru luna noiembrie	expert monitorizare	expert monitorizare, manager proiect	raport de monitorizare pe activități luna octombrie raport de monitorizare și evaluare a atingerii indicatorilor/rezultatelor/obiective lor pentru luna octombrie	30-11-2015
12	Elaborarea rapoartelor și fișelor individuale lunare de pontaj pentru luna noiembrie	manager proiect	manager, asistent manager, expert monitorizare, responsabil financiar, consilier juridic, responsabil achizitii, echipa de implementare	rapoarte lunare individuale fișe individuale de pontaj	30-11-2015
A1.2 Activitati de secretariat, contabilitate, achizitii					
15	Asigurarea funcționalității sediului proiectului, realizarea și înregistrarea documentelor proiectului	asistent manager	asistent manager, secretar	registru de intrări – ieșiri	luna noiembrie 2015
16	Asigurarea funcționalității sistemului de comunicare cu membrii EIP și exteriorul;	asistent manager	asistent manager, secretar	registru de intrări – ieșiri	luna noiembrie 2015
17	Înregistrarea și rezolvarea corespondenței legate de proiect	asistent manager	asistent manager, secretar	registru de intrări – ieșiri	luna noiembrie 2015

18	Multiplicarea/scanarea documentelor pentru depunerea CR nr.2	secretar	secretar, arhivar	documente scanate	23-11-2015
20	Realizarea achizițiilor conform planului de achiziții pe proiect	responsabil achiziții	responsabil achiziții, responsabil financiar	dosare achiziții - contracte	luna noiembrie 2015
21	Realizarea operațiunilor financiare pentru plata salariilor și facturilor din luna octombrie/noiembrie 2015	responsabil financiar	responsabil financiar, manager proiect	documente plată salarii documente plată achiziții	luna noiembrie 2015
A1.3 Audit si expertiza contabila					
22	Realizarea raportului de audit și a expertizei contabile pentru cererea de rambursare nr. 2	responsabil financiar	responsabil financiar, expert contabil, auditor	raport audit nr.1 validarea cheltuielilor CR2	25-11-2015
A2. Informare si publicitate					
A2.2 Acțiuni de promovare a proiectului; conceperea si realizarea materialelor de informare privind proiectul si oportunitatile oferite prin proiect (site,brosuri, pliante, mape, afise, etc.)					
25	Realizarea materialelor publicitare pentru proiect	expert comunicare	expert comunicare, expert IT	pliante, mape , broșuri	luna noiembrie 2015
A2.3 Realizarea si dezvoltarea paginii web a proiectului – conceptie, realizare, actualizare, implementare facilitati					
27	Completarea secțiunilor site-ului cu informațiile despre proiect	expert IT	asistent manager, expert comunicare, expert IT	site proiect	luna noiembrie 2015
A3. Desfășurarea activităților integrate la nivelul grupului țintă					
30	Realizarea Registrului de grup țintă și a Anexe 10	expert IT	responsabili grup țintă, expert IT	Anexa 7 Registrul grupului țintă Anexa 10 Actionweb	02 - 15.11.2015
	Monitorizarea participării membrilor grupului țintă la activitățile proiectului - sesiuni consiliere, sesiuni formare/pregătire, concursuri	expert monitorizare grup țintă	expert monitorizare grup țintă	centralizator participare elevi la activități rapoarte de monitorizare pe centre	noiembrie 2015
A.3.2. Activități de orientare și consiliere școlară pentru grupul țintă					
33	Planificarea activităților de orientare și consiliere pentru luna noiembrie; Derularea de activități de orientare și consiliere	expert coordonator activitate consiliere	expert coordonator activitate consiliere, experți orientare și consiliere	grafic activitate consiliere luna octombrie liste prezență teste completate portofolii elevi	02-27.11. 2015
A.3.3. Activități în cadrul programului educativ integrat de dezvoltare a competențelor cheie și profesionale ale elevilor, dezvoltarea abilităților personale					
3.3.3. Derularea sesiunilor de formare pentru modulele specifice egalității					
38	Planificarea sesiunilor de formare	expert monitorizare grup țintă	expert monitorizare grup țintă, responsabili grup țintă	grafic sesiuni de formare	02-11-2015

39	Derularea sesiunilor de formare	responsabili grup țintă	experți implementare curricula specifică egalității	fișe de lucru, liste de prezență	02-11.11.2015
3.3.5. Desfășurarea sesiunilor de pregătire a elevilor pentru concursuri la nivelul unităților școlare din care provine grupul țintă					
41	Derularea sesiunilor de pregătire a elevilor pentru susținerea concursurilor	responsabili grup țintă	experți pregătire elevi pentru concursuri	fișe de lucru, liste de prezență	03-20.11.2015
3.3.6. Organizarea concursurilor la nivelul fiecărui centru zonal din județ pe niveluri de studiu, premierea elevilor					
41	Desfășurarea concursurilor, etapa locală	responsabili grup țintă	experți pregătire elevi pentru concursuri	portofolii concursuri, etapa locală	23-27.11.2015
A.3.4. Înființarea și dezvoltarea rețelei parteneriale					
3.4.1. Înființarea centrelor zonale de activități; realizarea acordurilor de parteneriat cu unitățile din care provine grupul țintă					
43	Completarea acordului de parteneriat de către unitățile școlare	expert monitorizare grup țintă	expert monitorizare grup țintă, responsabili grup țintă	acorduri de parteneriat	02-15.11.2015
3.4.2. Dezvoltarea rețelei parteneriale și a parteneriatelor de tipul școală – comunitate; promovarea și valorificarea rezultatelor proiectului, a experienței și a bunelor practici					
45	Realizarea modelului de acord de parteneriat cu comunitatea locală	expert monitorizare grup țintă	expert monitorizare grup țintă, responsabili grup țintă	model acorduri de parteneriat	noiembrie 2015

Expert monitorizare,
Nițoi Leontina