



Investește în oameni!

Proiect cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007- 2013

Axa prioritară: 1 – „Educație și formare în sprijinul creșterii economice și dezvoltării societăți bazate pe cunoaștere”

Domeniul major de intervenție: 1.1 – „Acces la educație și formare profesională inițială de calitate”

Titlul proiectului: „Educație pentru viață– EV”

Numărul de identificare al contractului: POSDRU/190/1.1/S/156935

PLAN DETALIAȚ DE IMPLEMENTARE LUNA SEPTEMBRIE

Avizat,

Manager proiect,

Pintea-Enea Mirela

Nr. crt.	Activitatea/Subactivitate/ Acțiuni	Responsabil	Experți implicați	Rezultate propuse/Livrabile	Termen limită de realizare
A1 Managementul proiectului					
A1.1 Activități de planificare, gestiune a proiectului, monitorizare și evaluare a implementării					
1	Încheierea contractelor de muncă pentru membrii echipei de management	manager proiect	consilier juridic, manager proiect	contracte de muncă echipa de management	03-09-2015
2	Elaborarea fișelor de post pentru persoanele angajate	expert monitorizare	manager, expert monitorizare	fișe de post echipa de management	03-09-2015
3	Realizarea planului de implementare detaliat pentru luna septembrie	expert monitorizare	manager, expert monitorizare	plan implementare detaliat luna septembrie	03-09-2015
4	Întalnire de lucru între membrii echipei de management; discutarea și aprobarea planului de implementare pentru luna septembrie, stabilirea responsabilităților pentru perioada următoare	asistent manager	manager, asistent manager, expert monitorizare, responsabil financiar, consilier juridic, responsabil achiziții	minuta, lista de prezență 4.09.2015	04-09-2015
5	Realizarea procedurii privind organizarea și funcționarea echipei de management și implementare	expert monitorizare	manager, expert monitorizare, consilier juridic	procedura de organizare și funcționare a echipei de management și implementare	04-09-2015
6	Realizarea procedurii de selecție a experților pe termen scurt	expert monitorizare	manager, expert monitorizare, consilier juridic	procedura de selecție a experților pe termen scurt	11-09-2015
7	Realizarea procedurii de comunicare	asistent manager	manager, asistent manager, consilier juridic	procedura de comunicare	17-09-2015

8	Realizarea procedurii de monitorizare și raportare	expert monitorizare	manager, expert monitorizare, consilier juridic	procedura de monitorizare și raportare	04-09-2015
9	Elaborarea rapoartelor de monitorizare pe activități și a raportului de monitorizare și evaluare a atingerii indicatorilor/rezultatelor/obiectivelor pentru luna septembrie	expert monitorizare	expert monitorizare, manager proiect	raport de monitorizare pe activități luna septembrie raport de monitorizare și evaluare a atingerii indicatorilor/rezultatelor/obiectivelor pentru luna septembrie	30-09-2015
10	Elaborarea planului operațional pentru realizarea și depunerea CR 1	manager proiect	manager proiect, asistent proiect	plan operațional pentru realizarea și depunerea cererii de rambursare nr.1	10-09-2015
11	Elaborarea raportului tehnico – financiar intermediar nr. 1	expert monitorizare	expert monitorizare, manager proiect	raport tehnico- financiar intermediar nr.1	28-09-2015
12	Elaborarea rapoartelor și fișelor individuale lunare de pontaj pentru luna septembrie	manager proiect	manager, asistent manager, expert monitorizare, responsabil financiar, consilier juridic, responsabil achizitii	rapoarte lunare individuale fișe individuale de pontaj	30-09-2015
13	Aplicarea procedurii de selecție a experților pe termen scurt	asistent manager	asistent manager, expert monitorizare, consilier juridic	rapoarte privind selecția experților pe termen scurt	30-09-2015
14	Intalnire de lucru intre membrii echipei de management pentru analiza rezultatelor obținute, discutarea și aprobarea procedurilor de implementare , stabilirea responsabilităților pentru depunerea cererii de rambursare nr.1	asistent manager	manager, asistent manager, expert monitorizare, responsabil financiar, consilier juridic, responsabil achizitii	minuta, lista de prezență 17.09.2015	10-09-2015
A1.2 Activitati de secretariat, contabilitate, achizitii					
15	Asigurarea funcționalității sediului proiectului, realizarea și înregistrarea documentelor proiectului	asistent manager	asistent manager, secretar	registru de intrări – ieșiri	luna septembrie
16	Asigurarea funcționalității sistemului de comunicare cu membrii EIP și exteriorul;	asistent manager	asistent manager, secretar	registru de intrări – ieșiri	luna septembrie
17	Înregistrarea și rezolvarea corespondenței legate de proiect	asistent manager	asistent manager, secretar	registru de intrări – ieșiri	luna septembrie
18	Realizarea planului de achiziții pentru proiect	responsabil achiziții	responsabil achiziții, responsabil financiar	plan achiziții	30-09-2015

19	Obținerea filei de buget pentru proiect; Realizarea deschiderii de credite	responsabil financiar	responsabil financiar, manager proiect	Anexa 98	30-09-2015
20	Demararea procedurilor de achiziții pentru expertiza contabilă, audit, materiale informare și publicitate, consumabile	responsabil achiziții	responsabil achiziții, responsabil financiar	dosare achiziții	30-09-2015
21	Realizarea ștampilelor pentru proiect	responsabil achiziții	responsabil achiziții, responsabil financiar	ștampile proiect	
A1.3 Audit si expertiza contabila					
22	Demararea procedurilor de achiziții pentru expertiza contabilă, audit	responsabil achiziții	responsabil achiziții, responsabil financiar	dosare achiziții	30-09-2015
A2. Informare si publicitate					
A2.1 Organizarea si desfasurarea conferintei de presa privind lansarea proiectului, realizarea unui comunicat de presa					
23	Stabilirea elementelor de identitate ale proiectului – obținerea acordului de utilizare a acestora	asistent manager	manager proiect, asistent manager	semnătura electronică a proiectului	15-09-2015
A2.2 Acțiuni de promovare a proiectului; conceperea si realizarea materialelor de informare privind proiectul si oportunitatile oferite prin proiect (site,brosuri, pliante, mape, afise, etc.)					
24	Stabilirea elementelor de identitate ale proiectului – obținerea acordului de utilizare a acestora	asistent manager	manager proiect, asistent manager	semnătura proiectului	15-09-2015
25	Aplicarea semnăturii proiectului pe materialele realizate în cadrul proiectului	asistent manager	manager proiect, asistent manager	semnătura proiectului	23-09-2015
A2.3 Realizarea si dezvoltarea paginii web a proiectului – conceptie, realizare, actualizare, implementare facilitati					
26	Stabilirea secțiunilor ce vor fi incluse în cadrul site-ului	asistent manager	asistent manager	site proiect	23-09-2015
A3. Desfășurarea activităților integrate la nivelul grupului țintă					
A.3.1. Selectia grupului tinta participant la activități					
27	Particularizarea formularului de grup țintă pentru proiect; stabilirea conținutului dosarului de înscriere	expert monitorizare	expert monitorizare, manager proiect	formular grup țintă dosar înscriere	17-09-2015
28	Derularea procedurii pentru selecția experților implicați	asistent manager	expert monitorizare, asistent manager	raport selecție responsabili grup țintă, expert monitorizare grup	30-09-2015
A.3.2. Activități de orientare și consiliere școlară pentru grupul țintă					
29	Derularea procedurii de selecție a experților consilieri	asistent manager	expert monitorizare, asistent manager	raport selecție experți consilieri	30-09-2015
A.3.3. Activități în cadrul programului educativ integrat de dezvoltare a competențelor cheie și profesionale ale elevilor, dezvoltarea abilităților personale					
3.3.1. Stabilirea concursurilor ce se vor desfășura la nivelul fiecărei zone din județ în funcție de opțiunile exprimate de membrii grupului țintă					
30	Realizarea fișelor de înscriere pentru membrii grupului țintă (format, conținut)	expert monitorizare	expert monitorizare, asistent manager	fișe înscriere elevi	17-09-2015

3.3.2. Realizarea programelor si a suporturilor de curs pentru modulele specifice de formare privind egalitatea de gen, egalitatea de șansă, nediscriminarea și respectul					
31	Realizarea selecției pentru experții dezvoltare curriculă	asistent manager	expert monitorizare, asistent manager	raport selecție experți	30-09-2015
3.3.4. Elaborarea programei pentru desfășurarea concursurilor pe diverse teme					
32	Realizarea selecției pentru experți	asistent manager	expert monitorizare, asistent manager	raport selecție experți	30-09-2015
A.3.4. Înființarea și dezvoltarea rețelei parteneriale					
3.4.1. Înființarea centrelor zonale de activități; realizarea acordurilor de parteneriat cu unitățile din care provine grupul țintă					
33	Realizarea formularului de aplicație pentru școlile ce doresc să participe la proiect; Depunerea candidaturii de către unitățile școlare; selectarea unităților școlare	expert monitorizare	expert monitorizare, manager proiect	formulare de aplicație	10-09-2015
3.4.2. Dezvoltarea rețelei parteneriale și a parteneriatelor de tipul școală – comunitate; promovarea și valorificarea rezultatelor proiectului, a experienței și a bunelor practici					
	Realizarea acordului de parteneriat	expert monitorizare	expert monitorizare, manager proiect	acord de parteneriat - draft	21-09-2015

Expert monitorizare,

Nițoi Leontina